

공 사 원 가 계 산 서

[북면 물재생센터 증설사업(전기 및 계측제어공사)]

2024.03.15 토목·조경·산업환경설비 - 공사기간 24개월 적용

구 분			금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	268,322,871		
		간 접 재 료 비			
		작 업 부 산 물			
		소 계	268,322,871		
	노 무 비	직 접 노 무 비	651,661,802		
		간 접 노 무 비	95,142,623	(직 접 노 무 비) × 14.60%	
		소 계	746,804,425		
	경 비	운 반 비			
		가 설 공 사 비			
		기 계 경 비	1,145,518		
		산 재 보 험 료	26,586,237	(직 노 + 간 노) × 3.56%	
		고 용 보 험 료	7,542,724	(직 노 + 간 노) × 1.01%	
산업안전보건관리비 (a,b 값 중 작은 금액)		22,774,040	a.(재 + 직노 + 도급자설치관급자재) × 1.86% + 5,349,000) × 1.86% b.((재 + 직노) × 1.86% + 5,349,000) × 1.2 × 1.86%	22,774,040 26,952,857	
기 타 경 비		63,953,019	(재 료 비 + 노 무 비) × 6.30%		
건 강 보 험 료		23,101,410	(직 노) × 3.545%		
연 금 보 험 료		29,324,781	(직 노) × 4.50%		
노인장기요양보험료		2,991,632	(건 보) × 12.95%		
퇴 직 공 제 부 금 비	14,988,221	(직 노) × 2.30%			
소 계	192,407,582				
계			1,207,534,878		
일 반 관 리 비	66,414,418	(재 + 노 + 경) × 5.50%			
이 윤	150,841,613	(노 + 경 + 일) × 15.00%			
공 급 가 액	1,424,790,909				
부 가 가 치 세	142,479,091	공 급 가 액 × 10.00%			
도 급 공 사 비	1,567,270,000	공급가액 + 부가가치세			
관 급 자 재 비	852,320,000				
1) 관 급 자 설 치	833,790,000				
2) 도 급 자 설 치	18,530,000				
한 전 수 탁 공 사 비		해당없음			
사 용 전 검 사 비	370,000	저압 증설부문 적용			
총 공 사 비	2,419,960,000				

